

Acta de Reunión del Proyecto

Nombre Proyecto:	Reparando Tu Casa
Fecha y Nº de Acta:	06/06/2015 Numero :10º
Convocada por:	Equipo
Asistentes:	Jesús Cases, Jordi Martí, Jorge Macías, Manuel Miranda, Jacobo Rojo del Rio
Hora inicio:	15:00
Duración:	3 horas
Lugar de Reunión:	Bar & Restaurant Papas&Mamas
Tipo de Reunión:	Presencial

Objetivos de la reunión

Revisar el Plan de gestión del Alcance
Revisar el plan de gestión del Tiempo
Revisar el plan de gestión del Coste
Elaboración de los planes de gestión RRHH, Comunicación, Calidad, Interesados, Riesgos, Adquisiciones.

Temas Tratados

Se reviso los planes de alcance, específicamente las EDT y sus diccionarios respectivos.
Se reviso el plan de gestión del tiempo, específicamente el cronograma y la duración de las actividades.
Se reviso el plan de gestión de costes, específicamente la estimación de recursos humanos y material.

Tareas asignadas

Tarea	Responsable	Prioridad	Estado	Fecha Objetivo	Comentario
Corregir las EDT y el sus diccionarios de cada una	Jesús Cases Manuel Miranda Jordi Martí Jorge Macías Jacobo Rojo	Alta	Realizado	08/06/2015	
Corregir Duración de las actividades y el cronograma	Jordi Martí Manuel Miranda	Alta	Realizado	10/06/2015	
Corregir la estimación de recursos del plan de costes	Jesús Cases Manuel Miranda Jordi Martí Jorge Macías Jacobo Rojo	Alta	Realizado	12/06/2015	
Elaborar plan de Calidad y Adquisiciones	Jorge Macías	Alta	Realizado	14/06/2015	
Elaborar Plan de RRHH y Comunicaciones	Jacobo Rojo Jesús Cases	Alta	Realizado	14/06/2015	

Próxima Convocatoria

Próxima reunión 12/06/2015 Presencial