

Acta de Reunión del Proyecto

Nombre Proyecto:	Reparando tu Casa (RtC)
Fecha y Nº de Acta:	09/05/2015 y Nº6
Convocada por:	Manuel Miranda (MM)
Asistentes:	Jorge Macías (JM), Jacobo Rojo (JR), Manuel Miranda (MM), Jordi Martí (JMA), Jesús Cases (JC)
Horario:	Hora inicio: 15:30 – Hora fin: 18.30
Duración:	180 min
Lugar de Reunión:	Bar – restaurante PAPAS & THE MAMAS.
Tipo de Reunión:	Reunión seguimiento evolución proyecto

Project Manager: MM

Secretario: Jesús Cases Mérida (JC)

Objetivos de la reunión

- 1) Repasar las tareas realizadas durante la semana de los miembros del proyecto.
- 2) Comentar la finalidad del proyecto.
- 3) Repasar el acta de constitución y terminar de consensuar por los miembros.
- 4) Determinar el plan de gestión del alcance del proyecto.
- 5) Distribuir las partes a exponer en la exposición del día 15/05/2015.

Temas Tratados

- 1) Cada integrante, expuso sus avances con respecto a sus tareas asignadas. Jorge Macías, comento la posible presentación y el concepto de negocio, Jacobo Rojo, habló de la oferta comercial y como llegar al cliente con la estrategia de marketing, Jesús Cases, comento el proceso productivo y el acta de constitución, Jordi Martí, la gestión de interesados (Stakeholders) y del análisis financiero y Manuel Miranda (Project Manager), Hizo la presentación de la reunión con los temas a tratar y comentó el estudio de mercado y el objetivo de negocio.
- 2) Se determinó que el proyecto Reparando tu Casa sería una plataforma tecnológica (Web i APP) en que el futuro cliente expondría el problema y nosotros le facilitaríamos el tipo de manitas y el posible horario en realizar las actuaciones pertinentes. A partir de aquí, nos respondía con la aceptación del horario propuesto o el cambio y se realizaría la reparación. Los manitas realizaría él directamente la factura del trabajo. A posteriori nosotros haríamos una evaluación de los trabajos.
- 3) Jesús Cases expuso la parte realizada del acta de constitución, entre los miembros se terminó de consensuar para dejar terminada el documento.
- 4) El Project Manager del grupo Manuel Miranda conjuntamente con los demás miembros del proyecto realizamos el documento del plan de gestión del alcance y los criterios de aceptación del proyecto.
- 5) Finalmente para terminar la reunión, se definió las partes a exponer por cada miembro en la exposición del viernes próximo día 15/05/2015.

Tareas asignadas

Tarea	Responsable	Prioridad	Estado	Fecha Objetivo	Comentario
Terminar acta constitución	JC	Alta	Realizado	10-5-15	
Plan de gestión del alcance del proyecto	Todos /MM	Media	Realizado	13-5-15	

Entrega de las presentaciones individuales para poder juntarlas y crear una.	TODOS	Alta	Realizado	13-5-15	
Elaborar la presentación final	MM	Alta	Realizado	15-5-15	
PROPUESTA DE PRESENTACIÓN	MM	Alta	Realizado	14-5-15	
Creación de plantillas de presentación	JR	Alta	Realizado	10-5-15	

Próxima Convocatoria

La próxima reunión presencial será el sábado día 16 de mayo a partir de las 14.00 h. Hasta esa fecha se han previsto una reunión en línea para el jueves 14 de Mayo y otra. En esta reunión, se concretará la presentación del viernes con sus comentarios al respecto.