

Acta de Reunión del Proyecto

Nombre Proyecto:	Reparando tu Casa
Fecha y Nº de Acta:	13/06/2015 Numero :12º
Convocada por:	Equipo
Asistentes:	Jesús Cases, Jordi Martí, Jorge Macías, Manuel Miranda, Jacobo Rojo del Rio
Hora inicio:	09:00
Duración:	7 horas
Lugar de Reunión:	Upc Tech Talent Center
Tipo de Reunión:	Presencial

Objetivos de la reunión

Terminar los planes de RRHH, Comunicación, Calidad, Interesados, Riesgos, Adquisiciones.
Ver Avance de la redacción del informe final del proyecto técnico.

Temas Tratados

Se terminaron los planes de RRHH, Comunicación, Calidad, Interesados, Riesgos, Adquisiciones., los cuales están sujetos a revisión.

Se revisaron los avances en la redacción del informe del proyecto técnico a la fecha.

Tareas asignadas

Tarea	Responsable	Prioridad	Estado	Fecha Objetivo	Comentario
Revisión de los planes de Calidad, Adquisiciones, RRHH, Comunicaciones, Riesgos, Interesados	Jorge Macías Jacobó Rojo Jesús Cases Manuel Miranda Jordi Martí	Alta	Realizado	18/06/2015	
Desarrollar el informe final del proyecto técnico	Jorge Macías Jacobó Rojo Jesús Cases Manuel Miranda Jordi Martí	Alta	Realizado	19/06/2015	

Próxima Convocatoria

Próxima reunión 18/06/2015 . Online