

Acta de Reunión del Proyecto

| | |
|----------------------------|--|
| Nombre Proyecto: | Reparando tu casa |
| Fecha y Nº de Acta: | 19/06/2015; 13º Acta |
| Convocada por: | Equipo proyecto |
| Asistentes: | Jordi Martí, Jacobo Morales, Jesús Cases, Jorge Macías, Manuel Miranda |
| Hora inicio: | 15:00 |
| Duración: | 6 horas |
| Lugar de Reunión: | Talent Tech UPC (Barcelona) |
| Tipo de Reunión: | Reunión presencial |

Líder: Manuel Miranda

Secretario: Jorge Macías

Objetivos de la reunión propuestos

1. Trabajo en grupo para completar los documentos pendientes y unificar criterios a medida que se desarrollan

Temas Tratados y Tareas Asignadas

- Trabajar en la web para preparar la subida de documentos completados (Jacobo)
- Terminar de unificar en un documento central los diferentes documentos creados por los miembros del equipo. (Manuel)
- Homogenizar los aspectos estéticos de los documentos creados (colores, letra) (Jordi Marti)
- Revisar documentos y corregir posibles contradicciones para mantener la coherencia a través de todo el proyecto. (Jorge)
- Comenzar a definir la base de la presentación final del proyecto y aspectos organizativos para la presentación. (Todos)
- Completar y mejorar esquemas y flujos de procesos del proyecto (Jesus)

Próxima Convocatoria

La próxima reunión será para el día sábado 20/6/15 a las 9:00 h.

Secretario: Jesús Cases.