

## Acta de Reunión del Proyecto

**Nombre Proyecto:**

**Fecha y Nº de Acta:**

**Convocada por:**

**Asistentes:**

**Hora inicio:**

**Duración:**

**Lugar de Reunión:**

**Tipo de Reunión:**

Reparando tu Casa (RtC)
25/04/2015 y Nº5
Manuel Miranda (MM)
Jorge Macías (JM), Jacobo Rojo (JR), Manuel Miranda (MM), Jordi Martí (JMA), Jesús Cases (JC)
16:00
60 min
CC Les Glòries
Reunión seguimiento evolución proyecto

**Project Manager: MM**

**Secretario: JMA (en sustitución de JC que por motivos personales debe ausentarse)**

### Objetivos de la reunión

- 1) Consensuar el modelo de negocio, “intermediario” o “tradicional”.
- 2) Preparación del modelo Canvas.
- 3) Asignación de áreas de conocimiento para el desarrollo del proyecto técnico.

### Temas Tratados

- 1) Escuchados los argumentos de cada uno de los miembros del equipo se acuerda actuar en el proyecto “RtC” como “intermediarios”.
- 2) Se plantea la necesidad de conocer y analizar las propuestas de valor y formas de operar de plataformas Web con propósitos similares a la que pretendemos poner en marcha con objeto de encontrar soluciones que nos distingan y nos den ventaja competitiva.
- 3) En la carpeta VARIOS de GOOGLE DRIVE se cuelga documento “ejemplos de empresa” donde encontraremos links a distintos portales Web que gestionan reparaciones en el hogar.

- 4) Se plantea la necesidad de elaborar y distribuir encuestas para evidenciar cuáles serían las expectativas y necesidades de los usuarios que accedan a la plataforma “RtC”.
- 5) Mediante un proceso de intercambio y lluvia de ideas se procede a completar el primer borrador del modelo de negocio Canvas.
- 6) JM nos presenta el mapa mental elaborado por él mismo de cómo se estructura PMBoK. Se ofrece a compartirlo con todos nosotros y a encargarse de elaborar a partir de esta estructura de mapa mental la planificación de desarrollo del proyecto RtC.
- 7) La reunión finaliza sin asignar actividades relativas a las áreas de conocimiento que se identifican en PMBoK.

### Tareas asignadas

Tarea	Responsable	Prioridad	Estado	Fecha Objetivo	Comentario
Elaborar propuesta de encuestas de expectativas de particulares y profesionales en “Reparando tu casa”	MM/JR	Alta	Realizado	28-4-15	
Presentación de los resultados	MM/JR	Media	Realizado	9-5-15	

de las encuestas					
Profundizar en la forma de operar de algunas de las Webs identificadas	JC	Alta	Realizado	28-4-15	
Elaborar planificación de desarrollo de proyecto de acuerdo a la estructura de PMBoK	JM	Alta	Realizado	28-4-15	
Pasar a limpio primer borrador del modelo de negocio Canvas	JM	Alta	Realizado	28-4-15	
Aportar ideas de fórmulas para generar ingresos	Todos	Alta	Realizado	28-4-15	

### **Próxima Convocatoria**

La próxima reunión presencial será el sábado día 9 de mayo a partir de las 14.00 h. Hasta esa fecha se han previsto dos reuniones en línea, una para el martes 28 de abril y otra, pendiente de concretar día, para la semana del 4 de mayo. En estas reuniones, entre otras cosas, se verificará el cumplimiento de las acciones acordadas.