



Reparando Tu Casa
Lo que necesitas a tu alcance

Análisis cuantitativo de riesgos



Análisis cuantitativo de riesgos

Riesgo aceptado		Probabilidad de ocurrencia	Coste estimado de las consecuencias	Exposición al riesgo
Id	Riesgo			
1	No encontrar fuentes de financiación.	0,5	1.000 €	500 €
2	Poca o nula aceptación entre los profesionales y micro empresas.	0,5	3.000 €	1.500 €
3	Poca o nula aceptación entre anunciantes.	0,3	0 €	0 €
4	Poca o nulo uso de la Web entre particulares.	0,3	3.000 €	900 €
5	Incumplimiento del cronograma de implantación.	0,1	0 €	0 €
6	Incumplimiento de costes de inversión.	0,3	0 €	0 €
7	Pocos profesionales y microempresas para atender la demanda.	0,5	1.500 €	750 €
8	Exceso de profesionales y microempresas para atender la demanda.	0,1	0 €	0 €
9	Empresa que presta los servicios TIC problemática.	0,1	3.000 €	300 €
10	Cúmulo de opiniones negativas una vez lanzada la Web.	0,3	1.500 €	450 €
11	Cúmulo de mensajes de problemas una vez lanzada la Web	0,1	1.500 €	150 €
12	Retraso del registro de marca.	0,5	1.000 €	500 €
13	Ritmo de crecimiento por debajo del esperado.	0,5	1.500 €	750 €
14	Competencia.	0,5	1.500 €	750 €
15	No administrar bien la empresa.	0,3	1.500 €	450 €
Contingencia estimada del proyecto				7.000 €