



Reparando Tu Casa
Lo que necesitas a tu alcance

Plan de Gestión de Costes



Control de Versiones

Versión	Redactado por	Revisado por	Aprobado por	Fecha aprobación	Fecha publicación

Registro de cambios

Versión	Fecha modificación	Motivo del cambio

Tabla de contenido

Información del Proyecto.....	2
Linea Base Del Coste.....	2
Contingencias.....	2
Dirección del Proyecto	2
Presupuesto	3

Información del Proyecto

Empresa / Organización	Reparando tu Casa
Proyecto	RTC
Fecha de preparación	02/06/2015
Cliente	Por determinar
Patrocinador principal	Por determinar
Gerente de Proyecto	Por determinar

Línea Base Del Coste

La Línea Base del Coste se calcula en base a los costes por materiales y horas de cada EDT, conseguidos del diccionario de EDT's. El coste de cada EDT se obtiene sumando los costes de materiales y horas de personal, las cuales se reparten por igual a lo largo de los días de duración de cada EDT.

Contingencias

Se ha añadido un % por Contingencias, que reparten por igual a lo largo de todos los días de duración del Proyecto. Esta estimación se obtiene del análisis de riesgos y se opta por repartir equitativamente las contingencias para cubrir progresivamente los imprevistos.

Dirección del Proyecto

Se consideran costes asociados a la gestión de dirección del proyecto, es decir, el coste de horas hombres por cada persona involucrada en las reuniones enfocadas a el análisis del estado del proyecto y las medidas que se deban tomar en caso de desviaciones del presupuesto

Presupuesto

Para el cálculo del presupuesto (BAC), se consideran tres factores importantes los costes de recursos, hombre y material, como a su vez los costes de contingencia y los de dirección del proyecto. La suma de estos representa el presupuesto del proyecto